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Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän (ELATI) kehittäminen on keskeinen Suomen 
elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseen liittyvä eri toimijoiden laaja-alainen 
yhteishanke. Hankkeen kehittäminen aloitettiin esitutkimuksella, josta laaditussa 
raportissa ”Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittämisselvitys” (MMM:n 
julkaisuja 5/2002) kuvataan  tietojärjestelmien kehittämistarpeita. 
 
Esiselvityksen perusteella pidettiin tärkeänä tietojärjestelmän keskitettyä kehittämistä ja 
koordinoinnin jatkamista. Elintarviketalouden tietojärjestelmän osajärjestelmien 
suunnittelun ja kehittämisen pikaista käynnistämistä painotettiin etenkin 
elintarvikevalvonnan ja omavalvonnan osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat selvästi 
jääneet jälkeen vastaavien alkutuotannon järjestelmien kehityksestä. 
 
Tämä ELATIn hankeselvitys on tehty maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen (TIKE) toimeksiantona. Hankeselvityksestä on vastannut 
kehityspäällikkö Pirjo-Liisa Penttilä (EVI). Työtä ovat ohjanneet johtaja Eeva-Liisa 
Lehto (TIKE) ja neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen (MMM) sekä kansallisen 
elintarviketalouden laatustrategian vastuutahot. 
 
Hankeselvitykseen on koottu tietoja elintarviketalouteen liittyvistä tietojärjestelmien 
kehittämistarpeista sekä käynnissä olevista kehittämishankkeista. Esitetyt hankkeet 
kuvaavat elintarvikkeisiin liittyvien tietojärjestelmien nykytilaa ja elintarviketalouden 
pitkäaikaisia kehityssuunnitelmia. Suuri osa tietojärjestelmähankkeista on vielä 
kartoitus- tai suunnitteluvaiheessa, eikä päätöksiä järjestelmien toteuttamisesta ole 
tehty.  
 
Työn seuraavassa vaiheessa arvioidaan hankkeet. Sen jälkeen vastuutahot päättävät 
hankkeiden toteuttamisesta. Työtä tehdään koordinoidusti siten, että järjestelmien 
rakentamisessa voidaan hyödyntää yhteensopivia ratkaisumalleja. Hankkeiden 
hallinnointiin kehitetään yhteistyömalli, jotta järjestelmät voitaisiin toteuttaa 





Elintarviketalouden kansalliseen laatustrategiaan kuuluva elintarviketalouden 
laatutietojärjestelmä ELATI toteutetaan keskitettynä hankkeena. ELATIn 
kehittämissuunnitelma kattaa elintarviketalouden yleiset tarpeet ja sen avulla on 
hahmoteltu tietojärjestelmän kokonaiskuvaa. Aineiston laajuuden takia 
kehittämisselvityksessä (MMM 5/2002) ei ole voitu paneutua asia- tai aihekohtaisiin 
yksityiskohtiin.  
 
Tämä hankeselvitys on tehty ELATIn jatkon suunnittelua varten. Selvitykseen on koottu 
tietoja nykyisistä tai suunnitteilla olevista tietojärjestelmiä koskevista hankkeista. 
Vireillä olevia hankkeita on pyritty kuvaamaan yhdenmukaisesti lyhyellä 
hankekuvauksella. Hankekuvauksia arvioitaessa on otettava huomioon, että hankkeet 
edustavat suurelta osin eri tahoilla olevia suunnitelmia. Useiden hankkeiden 
toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Hankkeisiin liittyviin tietojärjestelmiin tai niihin 
liittyviin teknisiin ratkaisuihin ei ole otettu kantaa. 
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ELATIn kehittämisen seuraavassa vaiheessa arvioidaan hanke-esitykset ja päätetään 
jatkotoimenpiteistä eri tahojen yhteistyönä. ELATI hankkeiden kehittämisessä 
tavoitteiden toteuttaminen jakaantuu pitkälle aikavälille. Kehittämisessä hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan järjestelmien yhteisiä ominaisuuksia kustannusten 
vähentämiseksi. 
 
2. Tehtävän toimeksianto ja ohjaus 
 
Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittäminen tehdään osana kansallista 
elintarviketalouden laatustrategia projektia. Tietojärjestelmiin liittyvien hankkeiden 
kehittymisen seuraamiseksi on perustettu työryhmä, jossa on laaja-alaisesti edustajia 
koko elintarvikeketjusta. Aikaisemman Laatutietopankkityöryhmän nimi on muutettu 
”Elintarviketalouden laatutietojärjestelmätyöryhmäksi” eli ELATI työryhmäksi. 
Työryhmän tueksi on asetettu ELATI sihteeristö, jossa on ensisijaisesti edustajia 
hallinnosta ja viranomaispuolelta. Ratkaisu on perusteltu, koska hallinnon osa-alueelta 
puuttuvat tietojärjestelmien kehittämishankkeet suurelta osin. ELATI sihteeristö toimii 
asiantuntijaryhmänä arvioimalla ja priorisoimalla hankesuunnitelmia sekä on apuna 
ELATI työryhmälle. 
 
ELATIn jatkosuunnittelussa keskitytään koko tuotannon ketjua palvelevien hankkeiden 
suunnitteluun. Aikaisemman sektoriajattelun lisäksi hankkeisiin pyritään saamaan yhä 
enemmän koko tuotantoketjun kehittämiseen tähtääviä toimintoja. Jatkokehittämistä 
joudutaan painottamaan viranomaisjärjestelmien kehittämiseen.  
Valvontaviranomaisten kannalta painopistealueita ovat: 
 
1) Elintarvikkeiden laboratoriotutkimusten tulosten hyödyntäminen 
2) Valvontatietojen hyödyntäminen 
3) Elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistaminen koko ketjussa 
 
 
3. Kehittäminen hankesalkkujen avulla 
 
ELATIa kehitetään hankkeiden avulla. Eri tahojen esittämät yksittäiset hankkeet on 
koottu ja ryhmitelty aihekokonaisuuksittain erillisiksi hankesalkuiksi. Hankesalkkujen 
ehdotuksia toteutettaessa pyritään ottamaan huomioon ELATI -järjestelmän 
kokonaistarpeet, jolloin toteuttamisratkaisuja voidaan käyttää hyväksi myös muissa 
vastaavissa ratkaisuissa.  
 
Hankesalkkuun sisältyvien hankkeiden suunnitteluun muodostetaan asiantuntijaryhmiä. 
Asiantuntijaryhmistä pyritään kokoamaan asiantuntijaverkosto, joka kattaa kaikki 
järjestelmän osapuolet. Asiantuntijaryhmien tehtävänä on laatia tarkempia suunnitelmia 




4. ELATI hankkeiden kuvaukset  
 
Vireillä olevat elintarviketalouden laatutietojärjestelmän toimialaan liittyvät hankkeet 
on pyritty kuvaamaan lyhyesti samanmuotoisina. Hankkeiden osalta on esitetty myös 
vastuun jakamista ja alustavia aikatauluja hankkeiden toteuttamiseksi.  Jatkossa pyritään 
kuvaamaan hankkeiden rahoituslähteet sekä tiedossa olevat kustannusarviot. Hankkeita 
koskevia tietoja tarkennetaan työn kuluessa. 
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Liitteenä on yksityiskohtaisempia kuvauksia hankesalkkujen ja niihin sisältyvien 
hankkeiden suunnitelmista. Hankkeet on ryhmitelty toiminnan tai rakenteen perusteella 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi eli salkuiksi seuraavasti:  
 
Salkku 1 Klusterijärjestelmät 
 
Tähän salkkuun on koottu hankkeet, joissa käsitellään tietyn elintarvikeryhmän tai 
tuotantoalan asioita eli klusterihankkeita. Hankkeissa ovat useimmiten mukana kaikki 
toimijat pellolta pöytään periaatteen mukaisesti. Järjestelmän kehittäminen voi 
kuitenkin olla painottunut selvästi alkutuotantoon tai viranomaisten järjestelmiin. 
Klusterisalkkuun kuuluvissa hankkeissa voidaan hyödyntää yhteisiä ratkaisumalleja. 
Salkkuun kuuluvien hankkeiden koordinointi on välttämätöntä. 
 
Salkku 2 Laboratoriojärjestelmät 
 
Tähän ryhmään kuuluvat hankkeet, jotka liittyvät ensisijaisesti laboratorioiden 
toimintaan tai välittömästi tutkimustulosten käsittelyyn. Tämän salkun hankkeet ovat 
usein tärkeitä osia esim. klusterihankkeissa ja valvontajärjestelmissä. 
 
Salkku 3 Valvontajärjestelmät 
 
Salkkuun on koottu elintarviketalouden toimintaan liittyvät ja ensisijaisesti 
elintarvikevalvontaan kehitetyt järjestelmät sekä niiden tuottamien tietojen 
hyväksikäytön kehittämishankkeet. Vaikka järjestelmän pääkäyttäjinä ovat 
elintarvikevalvontaviranomaiset, toimitetaan järjestelmistä tietoja myös valvonnan 
kohteena oleville yrityksille. 
 
Salkku 4 Alkutuotannon järjestelmät 
 
Salkkuun on koottu alkutuotannon järjestelmät, joissa pääkäyttäjätahoina ovat maatilat 
tai neuvontajärjestöt. Salkussa ohjataan kaikkien hankkeiden kehittämistä ja 
varmistetaan, että järjestelmät palvelevat myös maatalouden panostuoteteollisuuden 
tarpeita. 
 
Salkku 5 Järjestelmien yhteiset tukitoiminnot 
 
Salkkuun on koottu hankkeita, jotka koskevat useiden eri hankkeiden yhteisten 
toimintojen kehittämistä. Yhteisten tukitoimintojen avulla pyritään vähentämään 





5. Hankkeiden jatkotoimenpiteet 
 
Tässä selvityksessä esitettyjä hankekuvauksia on pidettävä ainoastaan suuntaa antavina. 
Yksittäiset hankkeet ja niistä saatavat hyödyt sekä niistä aiheutuvat kustannukset on 
arvioitava tapauskohtaisesti. Perusteellisen arvioinnin ja lisäselvitysten jälkeen voidaan 
päättää hankkeiden toteuttamisesta. Tämän vaiheen jälkeen voidaan esittää varsinainen 
ELATIn hankesalkku. 
 
Hankkeiden kehittämistä tullaan jatkamaan edelleen keskitetysti kansallisen 
elintarvikkeiden laatustrategiatyöhön kuuluvana tavoitteena. ELATIa koskevien 
hankkeiden hallinnointia varten on valmisteilla menettelytapasuunnitelma. 
 
Suunnittelu pyritään saamaan pitkäjänteiseksi. Tietoarkkitehtuuria mallintamalla 




Luettelo salkuissa esitetyistä hankkeista: 
 
Salkku 1 Klusterijärjestelmät 
Hanke 1: Viljajärjestelmä  
Hanke 2: Lihajärjestelmä 
Hanke 3: Kasvisjärjestelmä 
Hanke 4: Luomujärjestelmä 
Hanke 5: Rehujärjestelmä 
Hanke 6: Kalajärjestelmä 
Hanke 7: Lannoitevalmistejärjestelmä 
Hanke 8: Tuotetietopankki 
Hanke 9: Maitojärjestelmä 
 
Salkku 2 Laboratoriojärjestelmät 
Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
Hanke 2: BSE-tutkimukset 
Hanke 3: Riskinarvioinnin järjestelmä 
Hanke 4: Vierasainevalvonnan järjestelmä 
Hanke 5: Koostumustietopankin ylläpito 
 
Salkku 3 Valvontajärjestelmät  
Hanke 1: Kuntien valvontatietojen kokoaminen 
Hanke 2: ELITE -järjestelmän kehittäminen 
Hanke 3: Torjunta-ainejärjestelmä 
Hanke 4: Salmonella- ja zoonoosivalvontajärjestelmä 
Hanke 5: Eläinlääkinnän lääkeluettelon ylläpitäminen 
Hanke 6: Ruokamyrkytykset 
Hanke 7: Koulutus ja resurssit 
Hanke 8: GMO-valvonta 
Hanke 9: Pesu- ja desinfektioaineet 
Hanke 10: Eläinrekisterit  
Hanke 11: Tuotantoeläinten terveydenhuolto 
 
Salkku 4 Alkutuotannon järjestelmät 
Hanke 1: Kotieläintietojärjestelmät 
Hanke 2: Kasvintuotannon lohkopankki 
Hanke 3: Taloustietopankki 
Hanke 4: Laatu- ja ympäristömittarit 
Hanke 5: Koko alkutuotannon laatutietopankkia tukevat toiminnot 
Hanke 6: Alkutuotannon laatutietojärjestelmän käyttäjän tunnistus 
Hanke 7: Alkutuotannon tietojen standardointi 
Hanke 8: Maatalousyrityksen ulkoiset tietovirrat 
 
Salkku 5 Järjestelmien yhteiset tukitoiminnot 
Hanke 1: Tietojen omistaminen ja hallinnointi 
Hanke 2: Elintarviketalouden toimijarekisterien standardointi 
Hanke 3: Ruoan kulutustietojen ylläpito 
Hanke 4: Elintarvikenimikkeiden standardointi 
Hanke 5: Turvallisuustietojen tilastointi  
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 1: Viljajärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Viljan taloutta ja laatua koskeva osajärjestelmä kattaa viljaa koskevat alakohtaiset 
toiminnot pellolta pöytään periaatteen mukaisesti. Järjestelmällä varmistetaan 
viljaketjun tietojen helppo saatavuus ja oikeellisuus. Järjestelmää voidaan käyttää 
viljelyn suunnittelussa, vilja-alan hallinnoinnissa, hankinnoissa ja markkinoinnissa.  
 
Käyttäjätahot: 
Maatalous, kauppa, teollisuus, viranomaiset sekä tutkimuslaitokset (Vilja-alan klusteri) 
 
Nykytilan kuvaus: 
Viljan viljelyolosuhteita ja laatua koskevia tietoja käsitellään alkutuotannon 
tietojärjestelmissä. Pro Agria Maaseutukeskusten liiton suunnitelmissa on viljan 
jäljitettävyyden parantaminen tuotantoketjussa pilottihankkeena vuoden 2002 aikana. 
Analyysipankin rakentamista jatketaan viljan laatu- ja turvallisuustietojen koonti- 
pilottihankkeella. Viljan analyysitulokset on koottu CERVEG -tietokantaan. Viljan 
laatu- ja turvallisuustietojen vakiinnuttamisesta ja tausta-aineiston kattavuuden 
parantamisesta on tehty esitys tietopankkityöryhmälle. Mallasteollisuus on 
valmistelemassa omaa raaka-aineen ja tuotannon tietopankkia esiselvityksen avulla. 
Viljaketjun laatutietojärjestelmiin liittyy läheisesti myös öljykasvit, joille laaditaan 
erillinen arvio järjestelmätarpeista. 
 
KTTK:n Siementarkastusosaston kylvösiementuotannon tarkastuksen ja valvonnan 
tietojen käsittelyjärjestelmää SIEMEN2003 ollaan uusimassa. TIKE kerää tilastotietoja 
viljaa jalostavalta teollisuudelta. Yrityksillä on myös omia järjestelmiään, joilla 
käsitellään lähinnä viljatilitykseen liittyviä laatu, määrä ja kustannustietoja. 
Suunnitteilla on myös hukkakauratietojen kokoaminen.  
 
Kehittämistarpeet: 
Viljatalouden alalla ollaan kehittämässä tietojärjestelmiä. Alalla on jo nykyisin käytössä 
useita erilaisia järjestelmiä, joita ylläpidetään eri laitoksissa ja yrityksissä. Järjestelmien 
kehittäminen on tapahtunut ilman koordinointia. Vilja-alalle ollaan kokoamassa maa- ja 
metsätalousministeriön toimesta Vilja-alan yhteistyöryhmää. Tämän ryhmän tehtäviin 
kuuluisi kansallisen vilja-alan informaatiojärjestelmän kehittäminen. 
 
Järjestelmän rakennetta ei ole määritelty eikä nykyisten tietojärjestelmien soveltuvuutta 
nykyiseen toimintaan eikä niiden kehittämistarpeita ole määritelty. Suomen Gallup on 
tehnyt aloitteen viljatietopankin kehittämisestä. Esitetty tietopankki hanke sisältää 
osioita, jotka jo nykyisellään kuuluvat ELATI hankkeen alkutuotannon järjestelmään. 
Osa nykyisistä järjestelmistä on toteutettu ML OY:n tai TIKEn toimesta. 
Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja kehitystarpeiden kartoittamiseksi tehdään 
esiselvityshanketta, jossa otetaan huomioon myös öjykasvit.  
 
Selvityksen tekijöiksi tarvittaisiin asiantuntijat sekä vilja-alalta että tietojärjestelmien 
alalta. Hankkeeseen liittyy olennaisesti vilja-alan tuotantotietojen hallinta. Hankkeesta  
valmistellaan ministeriöstä hanke-esitys. Kartoituksen perusteella päätetään 






Hankkeeseen kuuluvien operatiivisten järjestelmien arviointi ja kehittämissuunnitelman 
laatiminen. 
Puuttuvien operatiivisten järjestelmien tunnistaminen.  
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa laboratorio- ja valvontajärjestelmiin. 
Osa järjestelmistä liittyy tuotannon ja tuonnin seurantajärjestelmiin.   








Kokonaissuunnitelma 2/2004  
Osajärjestelmien toteutus 2002-2005 
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 2: Lihajärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 




Tuottajat, teollisuus, kauppa ja valvontaviranomaiset (Liha-alan klusteri) 
 
Nykytilan kuvaus: 
Lihan tuotantoketjussa ovat edustettuina kaikki osapuolet ketjun alusta lähtien. 
Tuotantoketjussa mukana ovat lannoitteet, viljely, eläimet, kuljetus, teurastamot, 
teollisuus, kauppa sekä kuluttajat. Tuotantoketjussa syntyy tietoja lisäksi 
viranomaisvalvonnasta, eläinten terveydestä ja osittain myös ihmisten terveydestä. 
Mukana on perusrekistereiden lisäksi tietoja omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan 
tarkastustuloksista, laboratoriotutkimuksista sekä muista laatuun liittyvistä asioista, 
kuten alkuperästä. Lihan alkuperän jäljitettävyydelle on asetettu selviä 
viranomaisvelvoitteita. 
 
Klusterin toimialueella on käytössä erilaisia järjestelmiä. Etenkin alkutuotannon 




Elintarvikkeiden laatutietopankkia koskevassa hankkeessa ei ole toistaiseksi vielä 
aloitettu lihan laatuun liittyvän prototyypin valmistelua. Liha-ala sopisi erittäin hyvin 
koko elintarvikkeiden laatutietojärjestelmää kuvaavaksi klusterikohtaiseksi pilotiksi. 
Pilottihankkeeseen tulisivat mukaan kaikki suunnitteilla ovat elintarvikkeiden 
laatutietojärjestelmän tietoa tuottavat ja hyväksikäyttävät tahot. Pilotin avulla voitaisiin 
käytännön läheisesti tarkastella tietojärjestelmästä saatavia hyötyjä. 
 
Laatutietojärjestelmästä hankkeen pitäisi kattaa kaikki ketjun osa-alueet. Hanketta 
koskevissa suunnitelmissa tulisi tarkastella tuotantoketjun eri osa-alueille järjestelmästä 
saatavat edut ja mahdollisuudet. Selvityksen hankesuunnitelmaan pitäisi ottaa mukaan 
tilan omavalvontajärjestelmän kehittäminen siten, että mukaan  saataisiin keskitetysti 
eläinten tuotantoon ja terveyteen liittyvät tiedot. Teollisuuden osuuteen pitäisi 
järjestelmäsuunnitelmassa sisällyttää raaka-aineiden laadun seurantatiedot sekä 
lopputuotteiden omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan tulokset ja niiden 
hyväksikäyttö. Kaupalle järjestelmästä pitäisi olla hyötyä tuotteiden jäljitettävyyden 
parantamisessa. Pilotin kehittämisessä olisi otettava huomioon yhteensopivuus 




Hankkeeseen kuuluvien operatiivisten järjestelmien arviointi ja kehittämissuunnitelman 
laatiminen. 
Puuttuvien operatiivisten järjestelmien tunnistaminen.  
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Klusterit/ Hanke 4: Luomujärjestelmä  
Laboratoriot/ Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
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Laboratoriot /Hanke 2: BSE tutkimukset 
Laboratoriot/Hanke 4.  Vierasainevalvonnan järjestelmä 
Valvonta/ Hanke 3: ELITE -järjestelmän kehittäminen 
Valvonta/ Hanke 4: Salmonella- ja zoonoosivalvontajärjestelmä 
Valvonta/ Hanke 4: Eläinlääkinnän lääkeluettelon ylläpitäminen 









Pilotin toteutus 2004-2005 
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 3: Kasvisjärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Kasvisten tuotannon ja valvonnan yhteisjärjestelmän kehittäminen koko valvonta- ja 
tuotantoketjua varten. Kasvisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten 
noudattamisen valvonta. EU:n komission asetuksen edellyttämä ja jäsenvaltioiden 
ylläpitämä tietokanta valvontakohteista ja tarkastustuloksista. 
 
Käyttäjätahot: 
Elintarviketuotannon toimijat pellolta pöytään periaatteen mukaisesti (kasvisklusteri). 
TE -keskukset, KTTK, tulli, EVI, läänien ja kuntien terveystarkastajat 
 
Nykytilan kuvaus: 
Kasvisten laadunvalvonnalle ei ole olemassa yhtenäistä tietojärjestelmää. 
Alkutuotannon järjestelmien avulla saadaan tietoja tuotannosta ja siihen liittyvistä 
olosuhteista. Valvontaviranomaisten laatu- eikä tarkastustietoja koota  tehokkaasti 
tietojärjestelmään. 
 
Vastuu kasvisten laadunvalvonnasta siirtyy kokonaisuudessaan KTTK:lle. Valvonta on 
aikaisemmin kuulunut myynnissä olevien tuotteiden osalta Elintarvikevirastolla ja 
kunnallisille elintarvikevalvontaviranomaisille. 
 
Nykyinen KTTK:n tietokanta/rekisteri muodostuu kahdesta erillisestä tietokannasta. 
 
1. Valvontakohteista muodostettu tietokanta eli kasvisten laadunvalvontarekisteri 
pohjautuu TIKEn ylläpitämään IACS -tietokantaan. Osa IACSin asiakkaista on 
kerätty KTTK:n sovelluksen KATAn tietotokantaan. Osa KATAn asiakkaista 
muodostaa kasvisten laadunvalvontarekisterin. Rekisteristä puuttuvat 
vähittäismyymälät. 
2. Tietokanta tarkastustuloksista. KTTK:n ja TE –keskusten tekemien tarkastusten 
tulokset kerätään manuaalisesti yksinkertaiseen Microsoft-ACCESS 
tietokantaan. Tarkastustuloksia käytetään valvonnan suunnittelussa. Tiedot 
kuntien vähittäiskaupoissa tehdyistä tarkastuksista sekä tullin tuontivaiheessa 
tekemät tarkastukset puuttuvat. 
 
Kotimaiset Kasvikset ry:llä on tietojärjestelmä, johon on koottu valvontatiedot. 
 
Kehittämistarpeet: 
Kasvisalalle tarvitaan koko ketjun kattava klusterikohtainen osajärjestelmä. Kaikki 
valvontaviranomaisten  kehittämistarpeet ovat lakisääteisiä. Erillisen hankkeen avulla 
olisi arvioitava, voidaanko KTTK:n KATA- järjestelmää ja Kotimaiset Kasvikset ry:n 
järjestelmiä laajentaa ja yhdistää. Hankkeeseen sisältyisi vähittäismyymälöiden, 
puutarha- ja kasvienvälitysyritysten rekisteröinti kyseisiin rekistereihin. Asiakkaista on 
tallennettava enemmän tietoja ja tarkastustuloksia olisi voitava analysoida mm. 
asiakaskohtaisesti.  
 
EU-asetuksen mukaan kaikkien toimijoiden tiedot on kerättävä yhteen rekisteriin (tai 
ainakin toistensa kanssa yhteensopiviin tietokantoihin). Kaikki tarkastustulokset on 
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kerättävä samaan rekisteriin. Tarkastustulosten eli riskinarvioinnin perusteella 
tarkastuksia on ohjattava sinne missä niitä eniten tarvitaan. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Nykyisten järjestelmien arviointi 
Nykyisten operatiivisten järjestelmien laajentaminen 
Alkutuotanto/Hanke 2: Kasvintuotannon lohkotietopankki    
 
Kehittämisvastuu: 





Osajärjestelmien toteutus 2004-2005 
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 4: Luomujärjestelmä  
 
Toiminta-alue: 
Luomutuotannon ja valvonnan yhteisjärjestelmän kehittäminen koko valvonta- ja 
tuotantoketjua varten. Tuotantotapaklusteri. 
 
Käyttäjätahot: 
Viljelijät, teollisuus, kauppa ja valvontaviranomaiset. Luomualan rekisteröinti.  
 
Nykytilan kuvaus: 
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksella on ollut käytössään vuodesta 1997 
luomutietojärjestelmä. Järjestelmän rakentaminen katsottiin tuolloin välttämättömäksi, 
sillä ilman yhteistä tietojärjestelmää 16 maaseutupiirin työn synkronointi olisi ollut 
mahdotonta. Tietojärjestelmän rakentamisella saavutettiin tehokkaampi ja luotettavampi 
valvontajärjestelmä.  Luomutuotteiden valmistuksen ja maahantuonnin valvonta siirtyi 
Elintarvikeviraston tehtäväksi vuonna 2001. Virastolla ei ole käytössään erillistä 
luomutuotannon valvontaan tarkoitettua tietojärjestelmää. Viraston ylläpitämän 
luonnonmukaisen tuotannon rekisteri on Excel-muotoinen taulukko. Valvontakohteita 
koskevien tietojen käsittely ja raportointi on rajoitettua. Elintarvikeviraston liha- ja 
kalahygienian  ja maito- ja munahygienian yksiköissä on käytössä 
valvontakohderekisterit, johon myös luomutuottajat kuuluvat. 
 
Kehittämistarpeet: 
Virastojen yhteistyö tiivistyy ja Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus 2092/91 
edellyttää luomuvalvonnan ketjulta aukottomuutta. Valvontaa kohdennetaan yhä 
enemmän riskinarvioinnin perusteella ongelmakohtiin, ja tarve KTTK:n ja EVIn 
yhteisiin ristiin tarkastuksiin on kasvanut. 
 
Tämän vuoksi on ryhdytty selvittämään, voitaisiinko luomutuotannon valvontaa varten 
saada aikaan virastojen yhteinen tietojärjestelmä. Yhteisen tietojärjestelmän 
kehittäminen on ajankohtaista, koska KTTK:n luomujärjestelmää ollaan uusimassa. 
Myös Ahvenanmaalla ollaan kiinnostuneita yhteistyöstä luomutietojärjestelmän 
kehittämisestä. Kehittämisestä on tehty erillinen hankesuunnitelma ja kustannusarvio. 
Kehittämissuunnitelmaa on täydennettävä siten, että muiden käyttäjätahojen tarpeet 
otetaan huomioon. Suunnittelussa on otettava huomioon mm. alkutuotannon 
lohkotietopankki, toimijoiden rekisteröinti, tuotannon määrien seuranta sekä tilastointi. 
Tärkeänä yhteistyötahona on myös Finfood Luomu-projekti. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 








Esisuunnitelma (valmiina) 2002 
Kehittämissuunnitelma 3/2003 
Järjestelmän suunnittelu 2003 




SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 5: Rehujärjestelmä  
 
Toiminta-alue: 
Rehujen laadun ja turvallisuuden tietojärjestelmä 
 
Käyttäjätahot: 
Rehujen tuotanto, käyttö ja valvonta.   
 
Nykytilan kuvaus: 
Rehujen osalta puuttuu kattava ja yhtenäinen tietojen käsittelyjärjestelmä. Rehujen 
laadunvalvonnan ja jäljitettävyyden perusedellytys tietojen käsittelyn kehittäminen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Rehuvalvontaan liittyy samoja toimintoja kuin 
elintarvikevalvontaan (näytteenotto, tutkimukset, tarkastukset, luvat ja ilmoitukset). 
 
Kehittämistarpeet: 
Rehujen valvontaa tehostava tietojärjestelmä voidaan kehittää yhteistyössä 
elintarvikevalvonnan järjestelmien kanssa.  Rehualan toimijoina on usein yrityksiä,  














SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT  
 
Klusterit/ Hanke 6: Kalajärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 






EU:lla on asettanut kalastusalan tietojenkeruulle vaatimuksia. Käytännön valvonnan ja , 
tarkastustyön ja siihen liittyvän tietojen tallennustyön suorittavat TE –keskukset. 
Elinkeinokalatalouden keskusrekisterin kehittämishanke (KAKE) on käynnistynyt. 
Uudessa järjestelmässä otetaan huomioon ministeriön ja TE -keskusten käytössä oleva 
nykyinen kalastuksen valvontaan liittyvä järjestelmä ja rekisterit sekä MMM:n 
tietohallinnon asettamat laite-, tietoliikenne- ja ohjelmistorajaukset. 
 
Kehittämistarpeet: 
Uusi järjestelmä kattaa kalastuksen valvonnan sekä kalastukseen liittyvän tilastoinnin 
tarpeet. Suunnitelmat eivät kata kala-alan laadunvalvonnan tarpeita eikä järjestelmän 












KAKE järjestelmän toteuttaminen 2003 
Laatujärjestelmän suunnittelu 2004 
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT  
 
Klusterit/Hanke 7: Lannoitevalmistejärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Lannoitevalmisteiden laadun ja turvallisuuden tietojärjestelmä 
 
Nykytilan kuvaus 
Lannoitevalmisteiden osalta puuttuu kattava ja yhtenäinen tietojen käsittelyjärjestelmä. 
Lannoitevalmisteiden laadunvalvonnan ja jäljitettävyyden  perusedellytys on tietojen 
käsittelyn kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Lannoitevalmistevalvontaan liittyy 




Lannoitevalmisteiden valvontaa tehostava tietojärjestelmä tulisi voida kehittää osittain 
yhteistyössä ympäristöpuolen valvonnan järjestelmien kanssa. Lannoitevalmistealan 
toimijoina on usein esim. biojätteitä, puhdistamolietettä, lantaa raaka-aineena käyttäviä 
laitoksia ja niiden lopputuotteita edelleen jatkojalostavia yrityksiä sekä lannoitetehtaita, 















SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
 
Klusterit/Hanke 8: Tuotetietopankki 
 
Toiminta-alue:  








Kaupan ketjuilla on omat rekisterinsä tuotetietojen ylläpitämistä varten. Teollisuuden ja 
kaupan yhteisen tuotetietopankin avulla voidaan vähentää tuotetietojen ylläpitämisen 
työtä yrityksissä ja parantaa tiedon oikeellisuutta. PTY:n ja ETL:n yhteinen projekti 
tuotetietopankin kehittämiseksi on alkanut v. 1998. Kansallisia tuotetietopankkeja on 
syntynyt tai syntymässä useissa maissa. Standardien kehitys on hidasta mutta 
kansainvälistä kehitystyötä on tehostettu EAN- ja ECR- organisaatioissa. Tietosisällön 
osalta pyritään noudattamaan nykyistä tuotetietolomakkeen sisältöä. 




Elintarviketeollisuus ja kauppa on tehnyt päätöksen tuotetietopankin kehittämisestä. 
Järjestelmä valitaan EU- maissa käytössä olevista järjestelmistä, jolloin yhteensopivuus 
ja linkittäminen muiden vastaavien järjestelmien kanssa voidaan varmistaa. 
Tuotetietopankki perustetaan EAN-Finland Oy:n yhteyteen. Projektia hoitaa 14 
henkinen tukiryhmä.  
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Operatiivisen järjestelmän käyttöönotto 








Esitys valitusta tietojärjestelmästä 12/2002 
Toteutus 2003 
Käyttöönotto vuonna 2004 
Käytön laajentaminen 2005 
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SALKKU 1 KLUSTERIJÄRJESTELMÄT 
 
Klusterit/Hanke 9: Maitojärjestelmä 
 
Toiminta-alue:  




Elintarviketuotannon toimijat koko ketjussa. Valvontaviranomaiset. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Maidon tuotantoon ja laatuun liittyviä tietoja kerätään jo nykyisellään erilaisiin 
tietojärjestelmiin. Maidontuotannon perustieto (Matipe) rekisteri sisältää 
maidontuotannon olosuhteita ja tuotantotapoja kuvaavia tietoja. Tietojen avulla voidaan 
jäljittää maidontuotantoon liittyviä tekijöitä tiloilla eläintasolle. Maidon laatutiedot 
kootaan Maitohygienialiitossa vakiomuotoisina sähköisesti. Maitohygienia liitto laatii 
tilastot vuosittain maidon laadusta. Meijereillä on omia laatujärjestelmiä, joista 
toimitetaan tiedot sähköisesti Maitohygienialiitolle. Meijerit toimittavat tietoja myös 
ML:n tilastointia varten. 
 
Maidon ja maitotaloustuotteiden määriä ja osittain myös laatua koskevia tietoja on 
maidonkiintiöjärjestelmissä. Järjestelmään sisältyy kiintiöperusteisten tuotantotukien 
maksatukseen liittyvien kiintiö- ja tuotantotietojen hallinta, käsittely ja seuranta yhdellä 
yhtenäisellä reaaliaikaisella tietojärjestelmällä. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa 
tuotannon kehittymisen ja keskittymisen kannalta tärkeät tilastotiedot. 
Kiintiötietojärjestelmän käyttäjinä ovat ministeriön lisäksi mm. tuottajat, meijerit, TE -
keskukset ja kunnat. 
 
Kehittämistarpeet: 
Maidon ja maitotuotteiden määrä- ja laatutietojen käsittelyssä käytetyt järjestelmät 
arvioida ja koota yhtenäinen  kuvaus. Selvityksen perusteella voidaan laatia tarvittaessa 
kehittämissuunnitelma, jossa tulisi ottaa huomioon mm. jäljitettävyyden varmistaminen 
ja nykyisiin järjestelmiin sisältyvien tietojen parempi hyväksikäyttö tuotannon 
suunnittelussa ja elintarvikkeiden laatuun liittyvässä riskinarvioinnissa.  
 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota viranomaisvalvonnan järjestelmien kehittämiseen 
ja tietojen hyväksikäyttöön laadunvalvonnassa. Maitotilojen ja meijereiden 
omavalvonnan laatujärjestelmien sisällyttäminen kokonaisjärjestelmään on arvioitava. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 








MMM/MAO maaseutu- ja tukipolitiikkayksikkö 




Nykyjärjestelmien kartoitus 2003 
Kehittämissuunnitelma 2004 





SALKKU 2 LABORATORIOJÄRJESTELMÄT 
 
Laboratoriot/Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
 
Toiminta-alue: 
Elintarvikkeiden laatutietojen siirtäminen ja kokoaminen tutkimuslaitosten LIMS -




Elintarvikevalvontaviranomaiset, riskinarviointi, tutkimuslaitokset, elintarviketeollisuus 
ja kauppa. Tutkimustulosten yhteenvetotietoja käytetään myös tiedottamisessa. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Laboratorioiden tiedonhallintaan käytettävistä järjestelmistä käytetään yleisnimitystä 
LIMS (Laboratory Information Management System.) Suomessa järjestelmien 
toimittajia on useita, joissakin laboratorioissa on myös omin voimin kehitettyjä 
ratkaisuja. Laboratorioratkaisuissa on otettu huomioon akkreditointivaatimukset, 
ohjelmistojen validointiin liittyvät asiat (GLP, GMP, GAMP) sekä laatujärjestelmät ja 
niiden vaatimukset. Erityisohjelmistoja voidaan käyttää laboratorioissa myös 
laadunvarmistuksen tilastointiin. Ohjelmistojen avulla voidaan myös liittää laitteita 
LIMSiin. Ohjelmistoihin on tehty lisätoimintoja, joiden avulla tietoja voidaan siirtää 
muihin järjestelmiin mm. terveys- ja ympäristötarkastajien käyttöön.  
 
Laboratoriojärjestelmiin liittyy myös näyte-, tutkimus- ja laskutustietojen käsittely. 
Järjestelmät voivat sisältää mm. laiterekisterin, materiaalikirjanpidon sekä 
laadunvalvonnan tukitoiminnot. Ohjelmistojen avulla voidaan tuottaa vakiomuotoisia 
tai valinnaisia raportteja joko tekstimuotoisina tai graafisesti. Ohjelmistoja kehitetään 
jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa ja ohjelmistot ovat muokattavissa 
laboratorioiden tarpeiden mukaan. 
 
Laboratorioiden akkreditointimenettelyssä on arvioitu tietotekniikkaa. Arviointi tehdään 
FINAS -suosituksen S21/2001 mukaisesti. Laboratorioiden tietotekniikan 
akkreditoinnilla pyritään myös varmistamaan eri ohjelmistojen yhteensopivuus 
laboratorion sisällä ja muussa tiedonvälityksessä. 
 
Elintarvikevalvonnan tietoja on koottu laboratorioissa olevista järjestelmistä yksittäisinä 
hankkeina. Koottavien tietojen määrittelijänä on ollut Elintarvikevirasto tai muu taho. 
Eniten kokemuksia on  patogeenien tutkimustulosten keräämisestä. Meneillään on 
vesien laatuun liittyvien tietojen kokoaminen STM:lle. MTT on aloittanut tietojen 
siirron ML:n tiedostoihin mm. kokoamalla viljaa koskevat tutkimustulokset CERVEG  
–tietokantaan. Järjestelmällistä tutkimustulostietojen kokoamista ei ole tehty. 
 
Kehittämistarpeet: 
Elintarvikkeiden tärkeät laatutiedot ovat hajallaan viranomaisten tai tuotantolaitosten  
laboratorioiden LIMS -järjestelmissä. Tietoja ei pystytä käyttämään tehokkaasti hyväksi 
valvonnan suunnittelussa eikä riskinarvioinnissa. Tietoja ei myöskään voida välittää 
tehokkaasti tiedon tarvitsijoille. 
 
Tietojen kokoamisen edellytyksenä ja tavoitteena on, että tietoja tarvitsevat tahot 
määrittelevät selkeästi mitä tietoja kootaan. Tietojen keräämisestä vastaava taho olisi 
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määriteltävä ja tulosten siirtoon ja käsittelyyn on varattava  riittävästi henkilöresursseja 
ja määrärahoja. 
 
Tietotarpeita määriteltäessä on otettava huomioon myös EU-raportoinnin tarpeet. LIMS 
-järjestelmien yhteensovittaminen esitetään toteutettavaksi kehityshankkeena. 
 
Hankkeeseen sisältyisi tietotarpeiden määrittely ja selvitys miten 
 
· LIMS -ohjelmistojen toimituksesta vastaavat tahot voisivat toteuttaa 
elintarvikkeiden laatutietojen keruun 
· järjestelmiä käyttävät yritykset pystyvät teknisesti toimittamaan pyydetyt tiedot 
keräämisestä vastaavalle taholle 
· tietojärjestelmistä koottuja tietoja hallinnoidaan 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Operatiiviset järjestelmät käytössä 
Nykyisiä järjestelmiä kehitettävä koordinoidusti 
Tietojen kokoaminen koordinoidusti nykyisistä järjestelmistä 
Arvioitava keskitetyn LIMS järjestelmän tarve 
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 2: BSE tutkimukset  
Laboratoriot/Hanke 3: Riskinarvioinnin järjestelmä 
Laboratoriot/Hanke 4: Vierasainevalvonnan järjestelmä 
Laboratoriot/Hanke 5: Koostumustietopankin ylläpito 
Valvonta/Hanke 2: ELITE -järjestelmän kehittäminen 
Valvonta/Hanke 3: Torjunta-ainejärjestelmä 








Osajärjestelmien toteutus 2004-2005 
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SALKKU 2 LABORATORIOJÄRJESTELMÄT 
 
Laboratoriot/Hanke 2: BSE-tutkimukset 
 
Toiminta-alue: 




Lihateollisuus, tutkimuslaitokset (EELA), elintarvikevalvontaviranomaiset 
 
Nykytilan kuvaus: 
BSE –tutkimusten tiedonhallinnasta on tehty TIKEn toimeksiantona esiselvitys sekä 
kehittämissuunnitelma. 
 




Viranomaistietojen hallinta ja mahdollisuus yhteenvetotietojen ja raporttien tulosta-
miseen viranomaiskäyttöön. Kyseessä on liitännäisprojekti laboratoriotutkimusten 
sähköisen tiedonsiirron projektiin, jonka toteutus on EELAn kehittämissuunnitelmassa. 
Suunnitelman toteuttaminen pitäisi aloittaa pikaisesti ELATIn pilottihankkeena.  
 
Tietojärjestelmätarpeet: 









Järjestelmän toteutus 2004 
Järjestelmän käyttöönotto 2007 
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SALKKU 2 LABORATORIOJÄRJESTELMÄT 
 
Laboratoriot/Hanke 3: Riskinarvioinnin järjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Riskinarvioinnissa tarvittavien tietojen kokoaminen ja tilastointi. 
Riskinarvioinnissa käytettävien operatiivisten järjestelmien kehittäminen.  
 
Käyttäjätahot: 
Riskinarvioinnista vastaavat laitokset ja, valvontaviranomaiset 
 
Nykytilan kuvaus: 
Riskinarvioinnissa tarvittavat tiedot ovat nykyisin eri tutkimuslaitoksen 
tietojärjestelmissä hajallaan. Tietoja kootaan ad hoc -periaatteella. Järjestelmällistä 
tietojen kokoamista eikä analysointia ole järjestetty.  
 
Alalla on käytössä useita erilaisia  arviointimenettelytapoja, joiden edellytyksenä ovat 
laajat tiedostot ja erilaisten tilastollisten laskentamallien hyväksikäyttö.  
 
Riskinarviointia ei ole tehty systemaattisesti. Etenkään mikrobiologisten riskien 
arvioinnissa tarvittavia tietoja ei ole järjestelmällisesti koottu. 
 
Kehittämistarpeet: 
Kemiallisten ja mikrobiologisten sekä muiden riskien arvioinnissa tarvittavien tietojen 
määritteleminen. sekä tietojen kokoamisen suunnittelu. Tietojen hallinnoinnin 
selvittäminen. Riskinarvioinnissa käytettävien laskentamenetelmien järjestelmien 
käyttöönoton järjestäminen.  
 
Riskinarvioinnin osajärjestelmään kuuluu myös saannin arvioinnissa tarvittavien 
laskentajärjestelmien kehittäminen.  
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Tietojen kokoaminen LIMS -järjestelmistä 
nykyisiin järjestelmiin 
Operatiivisten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto  
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
Laboratoriot/Hanke 4: Vierasainevalvonnan järjestelmä 
Valvonta/Hanke 1: Torjunta-ainejärjestelmä 
Valvonta/Hanke 2: Salmonella- ja zoonoosivalvontajärjestelmä 
Tukitoiminnot/Hanke 3: Ruoan kulutustietojen ylläpito 
 
Kehittämisvastuu: 
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SALKKU 2 LABORATORIOJÄRJESTELMÄ 
 
Laboratoriot/Hanke 4: Vierasainevalvonnan järjestelmä 
 
Toiminta-alue: 







Elintarvikevirasto on vastuussa direktiivin mukaisen ohjelman toteuttamisesta 
yhteistyössä EELAn kanssa. EVI kokoaa tiedot vuosittain Excel -muotoisiksi 




Vierasainevalvonnan tulosten kokoamiseen ja raportointiin tarvitaan järjestelmä. 
Valvonnan tulosten raportointi ja säännöllistä. Tietojärjestelmän kehittäminen on 
sidoksissa projektiin LIMS -järjestelmien yhteensovittaminen.  
 
Eläinkunnantuotteita koskevat tutkimustulokset kootaan erilaisista lähteistä raportiksi. 
Ohjelmaan kuuluvista  tutkimuksista vastaa EELA. Näytteet tutkimuksiin otetaan 
kunnista. 
Yksittäiset tulokset on tallennettu laboratorioiden LIMS tietojärjestelmiin. 
 
Elävien eläinten näytteenottopyynnöt ovat ELITE -järjestelmässä. Näytteet tutkitaan 
EELAssa ja tulokset raportoidaan MMM/ELOlle. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Tietojen kokoaminen nykyisistä järjestelmistä 
Erillisen operatiivisen järjestelmän tarpeen arvioiminen  
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/ Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
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SALKKU 2 LABORATORIOJÄRJESTELMÄT 
 
Laboratoriot/Hanke 5: Koostumustietopankin ylläpito 
 
Toiminta-alue: 
Elintarvikkeiden koostumustietojen hallinta ravitsemustiedon osa-alueella. 
Koostumustietopankin tietojen päivittäminen. 
 
Käyttäjätahot: 
Elintarviketeollisuus, kauppa, suurtaloudet, ravitsemusneuvonta, viranomaiset 
 
Nykytilan kuvaus: 
Kansanterveyslaitoksen elintarvikkeiden koostumustietokanta Fineli sisältää kattavasti 
tietoja peruselintarvikkeiden koostumuksesta. Fineli toimii kansallisena elintarvikkeiden 
koostumustiedon tietopankkina. Tietoja pyritään pitämään yllä jatkuvasti. Tiedostoja 
toimitetaan maksullisesti asiakkaille ei laajuisina CD-levyllä ASCII-tiedostona. 
 
Myös Turun Yliopistossa pyritään pitämään koostumustietopankin omien sovellusten 
tietoja ajan tasalla lasten ravitsemustutkimuksen tarpeita varten.  
 
Kehittämistarpeet:  
Koostumustietopankin keskitetty ylläpitäminen on välttämätöntä kustannusten 
vähentämiseksi. Koostumustietopankin ylläpitämisestä on laadittu suunnitelma, jonka 
avulla tiedot saadaan päivitetty. Hanke liittyy tutkimustulosten kokoamiseen  
laboratorioiden LIMS -järjestelmistä, jolloin elintarvikkeiden tutkimustulostiedot 
voitaisiin siirtää suoraan laboratorioista tietopankin ylläpitoon.  
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Operatiivisen järjestelmän tietojen ylläpito 
Tietojen siirron kehittäminen LIMS –järjestelmistä 






Tietojen päivittämisen suunnitelma (valmis ) 2002 
Tietojen päivittäminen 2004-2006 
Tietojen siirron suunnittelu 2004 




SALKKU 3 VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
 
Valvonta/Hanke 1: Kuntien valvontatietojen kokoaminen 
 
Toiminta-alue: 
Kuntien valvontatietojen kokoaminen vuosittain EU:lle. 
 
Käyttäjätahot: 




Kuntien elintarvike- ja ympäristövalvontaviranomaisille on kehitetty tiedonhallintajär-
jestelmiä, joiden avulla voidaan käsitellä valvontaan liittyviä tietoja. Tietojärjestelmiä 
voidaan käyttää apuna valvontayksikön asiakirjahallinnassa. Järjestelmät sisältävät 
erilaisia rekistereitä valvontakohteista, tarkastusraportteja, päätöksiä ja kehotuksia. 
Järjestelmiä voidaan käyttää myös apuna valvontakohteen riskinarvioinnissa. Jär-
jestelmien avulla saadaan myös erilaisia tilastoja ja raportteja. Ohjelmistojen avulla 
voidaan tuottaa myös osittain Elintarvikeviraston ohjeiden perusteella laadittavat tilas-
tolliset vuosiraportit, jotka sisältävät tietoja  tarkastus- ja näytteenottotoiminnasta. Ky-
seiset tiedot raportoidaan EU:lle vuosittain Tietojen pohjalta on arvioitu kunnallisen 
elintarvikevalvonnan toimivuutta ja riittävyyttä.  Suurin osa kuntien tiedoista toimi-
tetaan kuitenkin EVI lomakkeilla tallennusta ja tilastointia varten. 
 
Kuntien käytössä on tällä hetkellä kolme erilaista järjestelmää, joihin kunnat ovat 
tehneet omia sovellusmuutoksia. Kehittämistoimintaa ei ole koordinoitu. Järjestelmissä 
on mahdollisuus näytteenoton tietojen käsittelyyn ja tiedot voidaan joissakin 
järjestelmissä yhdistää laboratorioiden LIMS järjestelmiin. Yhteyksiä 
laboratoriojärjestelmiin ei ole kehitetty riittävästi. Tutkimustuloksia koskevat tiedot 
joudutaan  lisäämään käsin. Kuntien tietojärjestelmien suunnittelussa on pyritty 




Järjestelmillä on samoja toimintoja kuin ELITE -järjestelmässä. Hankkeessa pitää 
arvioida nykyisten järjestelmien yhteensovittaminen ja korvaavan  järjestelmän 
mahdollisuudet.   
 
Kuntien elintarvikevalvonnan tietojen kokoamista on kehitettävä ohjauksesta vastaavien 
ministeriöiden ja keskusviraston yhteistyönä. Selvityksessä pitäisi käsitellä mm. 
seuraavia näkökohtia:  
 
1) Tilastoinnin muutostarpeet 
2) Vuosien 2003-2004 tilastointiohjeet 
3) Tietojen automaattinen siirto kuntien järjestelmistä  
4) Elintarvikeviraston ja STM:n määrittelemien tilastojen kokoaminen    
5) ELITE- järjestelmän hyväksikäytön mahdollisuudet  
 
Kuntatietojen kokoamisen suunnittelussa on otettava huomioon koko 
ympäristöterveydenhuollon valvontatietojen kokoaminen. Tietojen kokoaminen liittyy 




Tietojen kokoaminen nykyisistä operatiivisista järjestelmistä 
Operatiivisten järjestelmien kehittäminen  
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
Valvonta/Hanke 2: ELITE -järjestelmän kehittäminen 







Selvitys kuntien tietotarpeiden kehittämisestä 2003 
Kehittämissuunnitelma 2004 
Järjestelmän toteutus 2004-2007 
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Valvonta/Hanke 2: ELITE -järjestelmän kehittäminen 
 
Toiminta-alue: 
Eläinlääkintähuollon tiedonhallinta.   
 
Käyttäjätahot: 
Läänineläinlääkärit, MMM/ELO, EVI, EELA 
 
Nykytilan kuvaus: 
Eläinlääkintähuollon tiedonhallinnan tehostamiseksi on aloitettu yhtenäisen järjestelmän 
rakentaminen. Järjestelmän tulisi valmistuttuaan olla kaikkien toimialan tehtäviä 
hoitavien tahojen käytettävissä tai ulottuvilla. Järjestelmän ensimmäinen toteutettu osa 
tulee muodostamaan perustan laajemmalle tiedonhallintajärjestelmälle. 
 
Järjestelmän avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa eläinlääkärien rutiinitehtävien hoitoa, 
yhtenäistää toimintatapoja eri lääneissä, helpottaa lääninhallitusten velvoitteisiin 
kuuluvien rekisterien ylläpitoa sekä mahdollistaa muiden hallinnon alojen tiedonsaanti 
suoraan rekistereistä. 
 
Järjestelmän ensimmäinen vaihe on valmistunut ja sitä käytetään läänitasolla.  
 
Kehittämistarpeet: 
Uusien sovellusosien liittäminen Elite järjestelmään: rajoittavat määräykset, 
välittäjäkuljettajarekisteri, kuntien valvonta- ja eläinlääkintätoimen järjestelmätuki. 
Järjestelmä laajennetaan kuntiin, jolloin kunnaneläinlääkärit voivat ylläpitää ELITEssä 
olevia rekistereitä. Järjestelmän laajentamissuunnitelmissa ovat mukana TE –keskukset, 
EELA ja  EVI. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Nykyisen operatiivisen järjestelmän käytön laajentaminen 
Nykyisen operatiivisen järjestelmän laajentaminen 
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 4:  Vierasainevalvonnan järjestelmä.  
Valvonta/Hanke 1: Kuntien valvontatietojen kokoaminen 
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Valvonta/Hanke 3: Torjunta-ainejärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Torjunta-aineiden osajärjestelmä kattaa torjunta-ainelain alaiset torjunta-aineiden 
turvallisuuden arviointiin, hyväksymiseen, myyntiin, käytön valvontaan liittyvät osa-
alueet elintarvikkeiden ja rehujen osalta. Järjestelmän piiriin kuuluvat myös 
elintarvikelainalaiset jäämien enimmäispitoisuudet ja jäämävalvonta. Osajärjestelmä on 
sovitettava yhteen EU:n torjunta-ainejärjestelmien kanssa.  
 
Järjestelmä liittyy kansalliseen kasvinsuojelustrategiaan, jossa tietotarve on laajempaa. 
 
Käyttäjätahot: 
Torjunta-ainelainmukaisesta toiminnasta vastaavina tahoina  MMM ja KTTK. 
Elintarvikelainmukaisista toiminnoista vastaavina tahoina KTM ja Elintarvikevirasto. 
Muita käyttäjiä ovat Torjunta-ainelautakunta, tutkimuslaitokset sekä torjunta-
ainevalmisteiden valmistajat, maahantuojat, myyjät ja käyttäjät. Järjestelmällä olisi 
käyttöä myös keskusliikkeiden omavalvonnassa. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Toiminta-alueella on käytössä torjunta-ainerekisteri, joka pohjautuu Microsoft SQL:ssä 
toimivaan tietokantaan. Rekisteri on tällä hetkellä käytössä vain KTTK:n 
torjuntayksikön henkilökunnalla. Tietokannassa on vain julkista tietoa. Tietokannan 
viemistä internetiin on suunniteltu. Torjunta-ainerekisteriä pitäisi laajentaa rekisteröintiä 
edeltävien tietojen hallintaan ja luottamuksellisiin tietoihin.  
 
Jäämävalvonnan tulokset ovat eri laboratorioiden LIMS –järjestelmissä (Tulli, KTTK, 
MTK, Helsinki). Tulli kokoaa Elintarvikeviraston toimeksiantona jäämävalvonnan 
tiedot vuosittain EU:lle Excel raporteiksi. 
 
EU:lla on  torjunta-aineita koskevia tietoja Circa -järjestelmässä. Viranomaiset voivat 
käyttää järjestelmää ainoastaan rajoitetusti. Mm. raja-arvoja koskevat tiedostot pitäisi 
siirtää kansallisiin tietojärjestelmiin. 
 
Kehittämistarpeet: 
Toiminnan tehostamiseen ja tietojen hallinnointiin tarvitaan järjestelmä, jossa kattaa 
nykyiset järjestelmät sekä puuttuvat osa-alueet. Torjunta-aineiden käytön ja jäämien 
valvonnan osajärjestelmän kehittämisessä voitaisiin käyttää asiantuntijajärjestelmänä  
Elintarvikeneuvottelukunnan torjunta-ainejaostoa, jossa käyttäjäosapuolet ovat hyvin 
edustettuina. Työryhmä tekee selvityksen järjestelmän kehittämistarpeista. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Nykyisten operatiivisten järjestelmien arviointi ja kehittäminen 
Uusien operatiivisten järjestelmien kehittäminen 
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
Laboratoriot/Hanke 3: Riskinarvioinnin osajärjestelmä 











Kansallinen kasvinsuojelustrategia 2003  
EU:n saantiarvio 2003 
Osajärjestelmien toteutus 2004-2005 
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Valvonta/Hanke 4: Salmonella- ja zoonoosivalvontajärjestelmä 
 
Toiminta-alue: 
Kansallisen salmonellavalvontaohjelman ja zoonoosistrategian toteuttamiseen liittyvien 
tietojen hallinta. Tulosten vuosittainen raportointi EU:lle. 
 
Käyttäjätahot: 
Yritykset, tutkimuslaitokset, elintarvikevalvontaviranomaiset. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan liittyvä lainsäädäntö muuttui osittain vuoden 
2002 alusta lähtien. Samalla ohjelmaan kuuluva tiedonkeruu siirtyi Elintarvikeviraston 
vastuulle. Ohjelman toimivuus on arvioitu ja ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin mm. 
nopeuttamalla laboratorioista kerättävän tiedon saantia. Käyttöön on otettu myös uusi 
tiedonkeruulomake. Tietojen käsittelyyn ei ole olemassa järjestelmiä. Salmonella 
valvontaan liittyvistä kuntaeläinlääkärien tarkastuskäynneistä raportoidaan 
neljännesvuosittain läänineläinlääkäreille. Toimintaa varten on kehitetty uusi lomake.  
 
Kansallisen salmonellavalvontaohjelman toteuttamisesta pitäisi laatia vuosittain raportti 
EU:lle. Raportointi on viivästynyt. 
 
Zoonoosivalvontaa varten valmistellaan viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa 
strategiaraportti. Zoonoositilannetta seurataan kokoamalla tutkimustulokset raporteiksi. 
 
Kehittämistarpeet: 
Salmonella- ja zoonoosiohjelmien tietojen käsittelyn tueksi pitäisi kehittää 
tietojärjestelmä ELATI -hankkeen osana. Tietojärjestelmän kehittämisessä voidaan 




Tietojen siirto operatiivisista järjestelmistä 
Tietojen siirron kehittäminen 
Tietojärjestelmän kehittäminen sidoksissa seuraaviin hankkeisiin: 
Laboratoriot/Hanke 1: Tutkimustulosten kokoaminen 
Laboratoriot/Hanke 2: BSE tutkimukset 
Laboratoriot/Hanke 3. Riskinarvioinnin järjestelmä 
Valvonta/Hanke 3: ELITE -järjestelmän kehittäminen 
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Valvonta/Hanke 5: Eläinlääkinnän lääkeluettelon ylläpitäminen  
 
Toiminta-alue: 
MMM/ELOn neljännesvuosittain julkaisema luettelon tuotantoeläimille hyväksytyissä 
lääkevalmisteissa esiintyvistä lääkeaineista.  
 
Käyttäjätahot: 
Eläinlääkärit, valvontaviranomaiset, tutkimuslaitokset, apteekit, yritykset 
 
Nykytilan kuvaus: 
Lääkelaitokselta saadut tiedot siirretään Microsoft Access- tietokantaan MMMELO: ssa  
(Lääkelista) ja julkaistaan Eläinlääkintötiedotteessa. Uudet tiedot tallennetaan sitä 
mukaa kun niitä tulee ELO:ssa. Päivitetty luettelo lähetetään apteekeille puolivuosittain, 
muille tarvitsijoille pyydettäessä. 
 




Järjestelmä pitäisi arvioida uudelleen. Nykyisen järjestelmän ylläpito hankalaa eikä 
järjestelmällä ole riittäviä hakuominaisuuksia. Järjestelmää uusittaessa pitäisi selvittää 
Lääkelaitoksen vastaavien tietojärjestelmien hyväksikäytön mahdollisuudet. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Nykyisen operatiivisen järjestelmä arviointi ja kehittäminen 
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Valvonta/Hanke 6: Ruokamyrkytykset 
 
Toiminta-alue: 
Ruokamyrkytystapausten selvitys ja tilastointi 
 
Käyttäjätahot: 
Terveysvalvonnan ja elintarvikevalvonnan viranomaiset 
 
Nykytilan kuvaus: 
Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden epäilyilmoitusmenettely otettiin käyttöön vuonna 
1997. Epäilyilmoitus lähetetään Kansanterveyslaitoksen infektioepidemiologian 
osastolle erityisellä lomakkeella. Kansanterveyslaitos välittää tiedon heti Elintarvike-
virastolle, EELAlle, asianomaiselle sairaanhoitopiirille ja Kansanterveyslaitoksen 
mikrobiologian ja ympäristöterveyden osastolle. 
 
Kunnat lähettävät alueellaan selvitetyistä ruokamyrkytysepidemioista selvitysilmoituk-
sen Elintarvikevirastoon, joka ylläpitää ilmoituksista koottavaa kansallista ruokamyrky-
tysrekisteriä. Rekisteri toimii Excel-muotoisena. Elintarvikevirasto toimii Suomen 
yhdysviranomaisena WHO:n Euroopan alueen ruokamyrkytysten seurantajärjestel-
mässä. Seurantajärjestelmän keskuksena toimii Saksan kuluttajien terveydensuojelun ja 
eläinlääketieteen instituutti, BgVV. 
  
Kehittämistarpeet: 
Nykyinen järjestelmä on toiminut melko hyvin. Ruokamyrkytystilastot laaditaan Excel 
taulukoiden pohjalta raporteiksi. Tiedostojen käytön laajentamisen tarve olisi arvioitava. 
 
WHO on suunnittelemassa tietojen keräämisen standardointia. Tässä vaiheessa voidaan 
odottaa tietoja WHO:n suunnitelmista. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 








Järjestelmän toteutus 2005 
36 
 
SALKKU 3 VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
 
Valvonta/Hanke 7: Koulutus ja resurssit 
 
Toiminta-alue: 






Elintarvikevalvontaviranomaisten ja yritysten koulutustiedot rekisteröidään 
Hygieniapassitutkinnon yhteydessä. Tietojen käsittelyyn on kehitetty järjestelmällä. 
 
Uusi EU rehu ja elintarvikeasetus edellyttää, että viranomaisille on järjestetty perus- ja 
jatkokoulutusta (artikla 7). Koulutuksen toteutumisen seurantaan tarvitaan tietoja 
koulutuksesta ja niihin osallistuneista henkilöistä. 
 
Artikla 44 puolestaan edellyttää, että kansallisissa yleisissä ja monivuotisissa 
suunnitelmissa esitetään suunnitelmat resurssien käytöstä. Resurssien käytön 
suunnittelua varten tarvitaan tietoja käytössä olevista viranomaisresursseista ja niissä 
tapahtuvista muutoksista. 
 




Koulutuksen  ja seurantaan tarvitaan järjestelmä, joko hajautettu tai keskitetty 
järjestelmä. EU:n tarkastusten yhteydessä viranomaisten on pystyttävä todistamaan 
tarkastajien perus- ja jatkokoulutus. 
 
Viranomaisten resurssit on koottava keskitetyiksi tiedostoiksi, joita voidaan käyttää 
alueellisen ja valtakunnallisen valvonnan suunnitteluun. 
 
Arvioitava, voidaanko Hygieniapassitutkinnon rekisteröintijärjestelmää laajentaa. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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Valvonta/Hanke 8: GMO-valvonta 
 
Toiminta-alue:  




Viranomaiset, koko elintarviketuotantoketju 
 
Nykytilan kuvaus: 
GMO-valvonta on jakaantunut usealle taholla ja valvontatiedot ovat hajallaan. 
 
Kehittämistarpeet: 
Vaatimukset GMO tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi kasvavat koko ketjussa. 
Suunniteltavan tietojärjestelmän avulla voidaan seurata tuotantoa ja tuontia sekä GMO- 
raaka-aineiden käyttöä elintarvikeketjussa.  
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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Valvonta/Hanke 9: Pesu- ja desinfektioaineet 
 
Toiminta-alue: 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/96 
muutoksineen) mukaan voimassaolevien tai sen nojalla annettujen maa- ja 
metsätalousministeriön asetusten tai päätösten mukaisesti laitoksessa käytettävien pesu- 
ja desinfektioaineiden sekä vedinkastoaineiden, vedinvoiteiden ja vetimien 
puhdistamiseen tarkoitettujen aineiden on oltava Elintarvikeviraston hyväksymiä. 
 
Käyttäjätahot. 
Valvontaviranomaiset, tuotteita markkinoivat firmat, tuotteiden käyttäjät (= laitokset ja 
yksittäiset henkilöt) tarvitsevat ainoastaan tiedot onko/eikö ole hyväksytty tuote. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Hyväksytyt tuotteet on listattu Word-tiedostoon. Mitään muuta tuotteita koskevaa 
yksityiskohtaista tietoa (esim. koostumus / käyttökohteet) ei ole koottu mihinkään 
ohjelmaan, vaan tieto on ainoastaan kirjallisena hakemuspapereissa mainittuna. 
Hyväksyttyjen tuotteiden lista ja siihen tulleet lisäykset julkaistaan aika-ajoin 
(toistaiseksi paperilla myöhemmin internetin välityksellä). 
 
Koostumustietoja ei ole kerätty, mutta tarvetta olisi tiettyjä yhdisteitä sisältävien 
tuotteiden tunnistamiseen. Muita tahoja esim. käyttäjiä varmaan palvelisi, jos olisi joku 
julkinen tietokanta, mistä voisi lukea kaikkea kaikista valmisteista. Tällaisen luettelon 
laatiminen ei ole kuitenkaan viranomaisten tehtävä. 
 
Vedinkastoaineet on hyväksytty (Suomessa näin, monessa maassa lääkkeinä, monessa 
ei mitenkään) saman hygienialain mukaan alusta alkaen. Vedinvoiteet ja vetimien 
puhdistamiseen käytettävät aineet tulivat mukaan uudessa maitoasetuksessa (1.8.02) ja 
niille on nyt menossa siirtymäaika. 
 
Kehittämistarpeet: 
Ensimmäisenä tavoitteena on nykyisen luettelon saaminen internet palveluksi. 
Järjestelmän luominen/kehittäminen vedinvalmisteille (kaikille saman tien 
yhdenmukaisesti, erityisesti näille voiteille ja pesuaineille, jotka tulivat uutena mukaan) 
– tämä on tehtävä ensi vuoden alkupuolella. Koko järjestelmän kehittämistarpeet pitäisi 









Luettelon päivittäminen 2003 
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Valvonta/Hanke 10: Eläinrekisterit 
 
Toiminta-alue:  
Kattavat rekisterit tuotanto- ja kotieläimistä. Eläinrekisterien sisältämien tietojen 
yhteismitallistaminen ja täydentäminen valvontatiedoilla. 
 
Käyttäjätahot: 
Valvontaviranomaiset, elinkeino, yhteisöt ja tuottajat. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Eläinrekisterit sisältävät vaihtelevalla tarkkuudella kerättyä tietoa tietyistä 
eläinryhmistä. Tällä hetkellä löytyy viranomaisten tietojärjestelmissä naudoista 
yksilötiedot ja sioista eräkohtaiset tiedot. Siipikarjasta valmistuu 2003 eräkohtainen 
munintakanalarekisteri. Lampaiden ja vuohien yksilötasoinen rekisteröinti on tulossa 
pakolliseksi lähiaikoina. Eläimistä kuitenkin kerätään huomattava määrä muuta tietoa, 
joka edesauttaisi valvonnan ja eläinten terveydenhuollon suunnittelua ja kohdentamista 
sekä mahdollistaisi uusia palveluita elinkeinolle ja tuottajille. 
 
Kehittämistarpeet: 
Tarpeet uusiin eläinrekistereihin tulee kartoittaa. Eläinrekisterien tietosisällöt tulee 
saattaa keskenään mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Esimerkiksi kaikkien 
eläinrekistereiden tulee sisältää siirtorekisteri eläinten jäljitettävyyden takaamiseksi. 
Samalla tulee kattavasti selvittää eläinrekistereihin kohdistuvat tarpeet eläinten 
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin, eläintautikartoitusten ja muun valvonnan osalta. 
Yhteys eläimistä elintarvikeketjuun tulee järjestää molempiin suuntiin toimivaksi. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 








Nykyjärjestelmän kartoitus 2004 
Kehittämissuunnitelma 2005 
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Valvonta/Hanke 11: Tuotantoeläinten terveydenhuolto  
 
Toiminta-alue: 






Nykytila ja kehittämistarpeet on kuvattu hyvin MMM:n työryhmämuistiossa 2000:9 
”Tuotantoeläinten terveydenhuolto.” Kyseisen raportin mukaan kerätään viranomaisten 
määräyksestä tai yhteisten sopimusten perusteella runsaasti eläinten terveyteen liittyviä 
tietoja. Tietoja keräävät eri tahot eri paikkoihin. Eläinten terveydenhuollosta saatavia 
tietoja ei hyödynnetä optimaalisesti. Syynä tähän on kansallisen koordinaation 
puuttuminen Terveydenhuollon kokonaisvaltaista kehittämistä hyödyttäisi kaikkien 
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen saaminen terveydenhuollon 
käyttöön. Sikataloudessa ollaan aloittamassa järjestelmän rakentamista. 
 
Kehittämistarpeet: 
Työryhmä on ehdottanut, että maa- ja metsätalousministeriö perustaisi työryhmän 
pohtimaan tietojärjestelmien parasta mahdollista hyödyntämistä kansallisessa eläinten 
terveydenhuollossa.   
 
Tulevaisuuden päämääränä tulee olla reaaliaikainen järjestelmä, jota voidaan käyttää 
terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi tilastollisiin tutkimuksiin sekä maamme 
kansallisen tautitilanteen seurantaan ja dokumentointiin. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 











SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 1: Kotieläintietojärjestelmät 
 
Toiminta-alue: 




Elintarviketuotanto, teollisuus, kauppa ja viranomaiset. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Kotieläintuotannon tietojärjestelmät ovat kehittyneet etenkin maidon tuotannossa hyvin 
pitkälle ja antavat jo nyt monipuolisia valmiuksia laatujärjestelmän mukaisen tuotannon 
tukemiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Rekistereissä on eläinten tuotantoon, 
rehustukseen, olosuhteisiin ja terveyteen liittyvää tietoa, jonka pääkäyttö on tällä 
hetkellä asiakastilan toiminnan kehittämisen tukeminen. Sikatalouden kehittymisen 
kannalta oleellista tietoa on hajallaan ja osa tiedoista puuttuu. 
 
Kehittämistarpeet:  
ProAgria Maatalouden Laskentakeskus on hakenut määrärahoja nautakarjaa koskevien 
rekisteritietojen hyödyntämisen kehittämisestä laatuketjun eri osapuolten tarpeisiin. 
Kehittämistarpeita arvioidaan esiselvityksen avulla. 
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SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 2: Kasvintuotannon lohkotietopankki 
 
Toiminta-alue: 
Viljelijöiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 
 
Käyttäjätahot: 
Elintarviketuotanto, maatalousneuvonta, teollisuus, tutkimuslaitokset  
 
Nykytilan kuvaus: 
Lohkotietopankin tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä on valmistunut perusosiltaan 
käyttökuntoon. Lohkotietopankkiin on kerätty tietoja tiloilta. Kasvintuotannon 
lohkotietopankki on toiminut laatutietopankin raaka-aineosien kärkihankkeena. 
Hankkeessa kokeiltuja tietoteknisiä ratkaisuja on sovellettu tietopankin muihin osiin. 
 
Kehittämistarpeet: 
Tiedon keruu viljelijöiden järjestelmistä edellyttää vielä merkittävää kehitystyötä 
etenkin viljelyn seurantaan laadittujen ATK-ohjelmien erilaisuudesta johtuen. 
Ohjelmistojen yhteensopivuuden kehittäminen eri ohjelmantuottajien yhteistoimintana 
on  jo käynnistynyt. Hanke liittyy alkutuotannon tiedon standardisoinnin hankkeeseen, 
jonka avulla pyritään poistamaan. ohjelmien yhteensopivuuden rajoitteita. 
 
Lohkopankin raportit tuotetaan pääosin internetin välityksellä. Raportointijärjestelmää 
pitää laajentaa teollisuuden ja kaupan sopimustuotannon tarpeisiin ja myös tutkimus- ja 
neuvontatarpeisiin. Kehittämisen kohteena on myös tiedon siirto sähköiseen muotoon ja 
sähköisten järjestelmien käytön edistäminen. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Operatiivisten järjestelmien yhteensovittaminen 
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SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 3: Taloustietopankki 
 
Toiminta-alue: 




Alkutuotanto ja neuvonta 
 
Nykytilan kuvaus: 
Taloustietopankin tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä on valmistunut ja järjestelmään 
voidaan koota vuoden 2001 tulosanalyysitietoja. Taloustietopankkiin kootaan 
asiakastiloilta keskeiset tuloslaskelma- ja tasetiedot. Aineiston perustana ovat 
verokirjanpito- ja veroilmoitustiedot, joita täydennetään kannattavuuslaskentaa varten 
verotuksen ulkopuolelle jäävien omaisuuserin arvoilla. Lisäksi lasketaan/arvioidaan 
yrittäjäperheen oman työn määrä ja arvo. 
 
Tulosten analysoinnin ja luokittelun avulla kerätään tuotannon laajuudesta, eläinten 
tuotosmääristä ja tärkeimpien satokasvien satomääristä. 
 
Kehittämistarpeet:   
Järjestelmän jatkokehittämisessä on varattu määrärahoja lähtötietojen 
tarkistustoimintojen kehittämiseen. Taloustietopankin raportoinnin jatkokehityksen 
kannalta on tarvetta siirtyä laskennassa SQL-ohjelman käyttöön. Järjestelmään lisätään 




Operatiivisen järjestelmän tietojen tarkentaminen 
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SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 4: Laatu- ja ympäristömittarit 
 
Toiminta-alue:  
Maatilan toiminnan seuranta laatumittareilla. 
 
Käyttäjätahot: 
Alkutuotanto, tuotannon neuvonta. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Laatutietopankin laatu- ja ympäristömittariosaan kerätään tietoja, joka kertyy maatiloilla 
tehdyistä toiminnan tasoa seuraavista laatumittareista. Tieto koostuu yritysten laatu- ja 
ympäristönhoitotoimenpidetiedoista. 
 
Tällaisia mittareita ovat: 
1. Maatilan kilpailukykyä kuvaava kriteeristö 
2. Karjatilan ympäristömittari 
3. Karjatilan laatu- ja ympäristömittari 
4. Viljatilan laatu- ja ympäristömittari 
Tietojen koontiin valmistuu vuoden 2002 loppuun mennessä ATK-ohjelmisto. 
 
Kehittämistarpeet:  
Tavoitteena on, että laatu- ja ympäristömittareista kertyä laatutietoja voidaan verrata 
tuloslaskennassa muihin laatutietopankin tietoihin. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 






Järjestelmän toteutus 2002-2003 
45 
SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 5: Koko alkutuotannon laatutietopankkia tukevat toiminnot   
 
Toiminta-alue: 
Alkutuotannon laatutietopankin tiedon lataus, laadun tarkistus ja analysointi. 
 
Käyttäjätahot: 
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Maatalouden tutkimuskeskus. Myöhemmin koko 
ELATI- järjestelmän kehittämisestä vastaavat tahot 
 
Nykytilan kuvaus: 
Kerättyjen tietojen yleisenä ongelmana on havaintojen epätarkkuus ja/tai niiden 
puuttuminen kokonaan. Aineiston hyväksikäyttö edellyttää sen loogisuuden 
tarkastamista ja virheiden korjaamista eli aineiston editointia.  
 
Kehittämistarpeet: 
Puuttuvat tiedot voidaan korvata jossain määrin estimoiduilla arvoilla nk. moni-
imputoinniksi kutsutun menetelmän avulla simuloimalla. Tietojen tilastollisen 
jatkokäsittelyn tulee perustua talous- ja tuotantoteorioihin. Editoitu ja imputoitu tieto 
pitää yhdistellä tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi esim. regressioanalyysien tai 
neuroverkkojen tarpeita varten. 
 
Kehittämissuunnitelmaan sisältyy ristiintarkastusprosessien toteutus, tarkistuksen 
laskentasovellusten selvitys, puuttuvien tietojen looginen täydennys, neuroverkon 
testaus sekä tietojen analysointi ja soveltuvien menetelmien testaus. 
 
Hankkeesta on tehty rahoitusanomus.   
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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Salkku 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 6: Alkutuotannon laatutietojärjestelmän käyttäjän tunnistus 
 
Toiminta-alue: 






Tietojen lähettäminen lohko- ja taloustietopankkiin edellyttää käyttäjän tunnistamista. 
Valtakunnallisia ja alueellisia yhteenvetoraportteja saa tietopankista rekisteröitymällä 
käyttäjäksi. Yksityiskohtaisten raporttien käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistusta. 
 
Sähköinen asiointi lisää uusia tunnistautumispaikkoja eri verkkopalveluihin ja 
hankaloittaa sähköisten palveluiden käyttöä ja lisää kustannuksia. 
 
Kehittämistarpeet: 
Laatutietopankin raaka-aineosion käyttäjätunnistuksessa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön 
hallinnon, tutkimuksen ja neuvonnan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa käyttäjätunnistus 
ja käyttöoikeuksien laajuuden tarkastus yhteisellä autentikointisovelluksella. 
Yhteiskäyttöinen käyttäjätunnistus mahdollistaa sen, että organisaatioiden sähköisten 
palvelujen käyttäjän tarvitsee tunnistautua palveluihin vain kerran. Yhteiskäyttö 
pienentää myös järjestelmän toteutus- ja ylläpitokustannuksia. Tunnistusjärjestelmä 
toteutetaan siten, että siihen voidaan tarvittaessa liittää HST -tunnistus tai jokin muu 
älykorttiin perustuva tunnistustapa. 
 
Hanketta varten on perustettu yhteistyöryhmä. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 7: Alkutuotannon tietojen standardisointi 
 
Toiminta-alue: 






Eri yrityksissä ja tuotantoprosesseista peräisin olevan tiedon luotettava yhdistäminen 
edellyttää yhteisesti käytettävää yritystunnistetta sekä tuotantoprosessiin liittyvien 
tietojen yhteistä koodistoa. Käytettävissä olevia maatilayrityksen yksilöimiseen 
tarkoitettuja tunnisteita on tällä hetkellä tilatunnus (TILTU), karjatunnus ja Y-tunnus. 
Näiden välille on luotava yhteys niin, että tilan yksilöimiseen riittää, jos jokin 
mainituista tunnisteista on jo tiedossa. 
 
Kehittämistarpeet: 
Tuotantoprosessiin liittyvälle tiedolle (tuotantopanokset, tuotteet, laatu) ei ole olemassa 
yleisesti käytettyä ja yksiselitteisesti tiedon yksilöivää koodistoa. Laatutietopankin 
raaka-aineosioon kerättävän tiedon yhdistäminen ja luotettava raportointi edellyttää 
tuotantoprosessitiedon standardisointia.  
 
Tietosisällön standardointi pyritään tekemään mahdollisimman yleiskäyttöiseksi. Sen 
vuoksi standardin toteutuksen keskeisiä tahoja ovat hallinto, tutkimus ja neuvonta. 
 
Standardointityö aloitetaan esiselvityksellä, jossa kartoitetaan mitä tietoja kerätään ja 
millaisiin järjestelmiin niitä tallennetaan maatilalla ja millaisiin järjestelmiin tietoja 
edelleen lähetetään. Järjestelmissä käytetyt käsitteet ja vakiintuneet kooditukset 
selvitetään. samassa yhteydessä kuvataan millaisiin teollisuuden, tutkimuksen, 
neuvonnan ja hallinnon prosesseihin laatupankin raaka-aineosion tiedot liittyvät ja 
miten tiedot liitetään mainittujen tahojen tietojärjestelmiin. 
 
Esiselvityksen tuloksen perusteella luodaan esitys tietostandardista. Siinä otetaan 
huomioon myös asiaan mahdolliset kansainväliset standardit. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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SALKKU 4 ALKUTUOTANNON JÄRJESTELMÄT 
 
Alkutuotanto/Hanke 8: Maatalousyrityksen ulkoiset tietovirrat 
 
Toiminta-alue: 
Maatilayrityksen ulkoisten tietovirtojen kartoitus ja tiedon tuottaminen ministeriölle 
maatilojen tietohallinnon kehittämistä varten. 
 
Käyttäjätahot: 
Maatalous, neuvonta, elintarviketeollisuus ja viranomaiset 
 
Nykytilan kuvaus: 
Maatilayrityksen ulkoisista tietovirroista nykyisessä toimintaympäristössä eikä niiden 
hallitsemista tai hallinnoinnista ole riittävästi tietoja. Tietoviralla käsitetään tässä 
selvityksessä tietojen luovuttamista ja vastaanottamista eri elintarviketalouden 
toimijoiden tai prosessien välillä. Tietovirrat muodostuvat maatilayrityksen ja sen 
toimintaympäristön sekä sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta. Tietovirrat voivat 
perustua lakisääteisiin velvoitteisiin tai ne ovat maatilayrityksen liiketoimintaa tukevia.  
 
Kehittämistarpeet: 
Maatilayritysten tietohallintoasioiden ja tietojärjestelmien kehittämisessä tarvitaan 
perustietoa maatilojen tietohallinnon järjestelmistä. Tietovirtoja ja niiden hallinnointia 
kehitetään palvelemaan tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti maatilayrittäjää. Tietoja 
tarvitaan myös maa- ja metsätalousministeriössä maatilojen tietohallinnollisten 
kysymysten arvioimiseksi ja strategisen suunnittelun avuksi. 
 









Tehtävälle asetettu johtoryhmä 







SALKKU 5 JÄRJESTELMIEN YHTEISET TUKITOIMINNOT 
 
Tukitoiminnot/Hanke 1: Tietojen omistaminen ja hallinnointi 
 
Toiminta-alue: 
ELATI-järjestelmän osajärjestelmät ja muut elintarviketalouden tietojärjestelmät.  
 
Käyttäjätahot: 




Nykyisten tietojärjestelmien tietojen omistamiseen ja hallinnointiin liittyviä asioita ei 
ole hoidettu järjestelmällisesti. Tiedostojen käyttöön liittyvät oikeudet ja rajoitukset on 
usein selvittämättä. 
 
Tietojärjestelmien rakentamisen edistymisen yhteydessä lisääntyvät tietojen 
hyväksikäyttömahdollisuudet. Myös tietojen väärinkäytön mahdollisuus lisääntyy. 
Tietoihin liittyvät omistajasuhteet ovat etenkin hallinnossa monitahoisia, eikä tietojen 
omistajuutta eikä käyttöoikeutta ole määritelty riittävästi. 
 
Kehittämistarpeet: 
Tietojen omistamiseen ja hallinnointiin liittyvät seikat pitää selvittää vastaisuudessa 
jokaisen kehityshankkeen yhteydessä osana hankekuvausta. Nykytilanteen 
arvioimiseksi tarvitaan kuitenkin erillinen selvitys nykyisin käytössä olevien 
järjestelmien tilanteesta. Selvitys voidaan aloittaa alkutuotannon järjestelmistä.  
 
Selvityksen perusteella pyritään kehittämään menettelytavat tietojen hallinnoinnille. 
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SALKKU 5 JÄRJESTELMIEN YHTEISET TUKITOIMINNOT 
 
Tukitoiminnot/Hanke 2: Elintarviketalouden toimijarekisterien standardointi  
 
Toiminta-alue: 




Alkutuotanto, teollisuus, kauppa ja viranomaiset. 
 
Nykytilan kuvaus: 
Erilaisia elintarviketalouteen ja siihen liittyviin toimintoihin kuuluvia toimijarekistereitä 
pidetään yllä monessa paikassa. Rekisterien kehittäminen on tapahtunut 
asiakaskohtaisesti ilman toiminnan järjestelmällistä koordinointia. Tästä syystä osa 
rekistereistä on päällekkäisiä. Osa rekistereistä on toteutettu tietokantamuotoisena, 
jolloin rekistereihin liittyvä laadunvarmistus on hoidettu asianmukaisesti. Osa 
tiedostoista on Excel -muotoisena, joko yrityksen tai toimialan sisäisessä käytössä tai 
internet-versiona yleisessä käytössä. Kaikkien julkisten toimijarekistereiden juridista 
asemaa ei ole määritelty. Julkisten rekisterien käyttötarve internetin välityksellä on 
lisääntynyt.  EU-taholta on tullut lisävaatimuksia elintarviketoimijoiden rekisteröinnistä. 
Tulossa on myös lähiaikoina vaatimus kaikkien elintarvikkeita käsittelevien tahojen 
rekisteröinnistä. 
 
Komission ehdotuksessa elintarvikehygieniaa koskevaksi yhteisöasetukseksi on 
vaatimus siitä, että kaikki elintarvikealan toimijat on rekisteröitävä tai hyväksyttävä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava rekisteri numero jokaiselle elintarvikealan 
laitokselle ja pidettävä laitoksista ajan tasalla olevaa luetteloa. Itse rekisteröinti- tai 
hyväksymismenettelystä on tarkoitus säätää elintarvike- ja rehuvalvontaa koskevassa 
asetuksessa (artikla 33), jonka komissio antanee vuoden 2002 aikana. Asetus on 
asetettava ilmeisesti voimaan vuoden 2004 alusta lähtien.  
 
Uudella menettelyllä korvataan nykyiset terveydensuojelulain elintarvikehuoneistoja 
koskevat ilmoitusmenettelyt ja hygienialailla säädetyt eläimistä saatavia elintarvikkeita 
käsittelevien laitosten hyväksymismenettely. Rekisteröinti laajenee kattamaan kaikki 
alkutuotantotilat. Terveydensuojelulain mukaisia elintarvikehuoneistoja on noin 47 000 
ja hygienialain nojalla hyväksyttyjä laitoksia noin 1500. Alkutuotantotiloja on 80 000. 
 
Elintarvike- ja rehuasetus edellyttää, että vastuullisten viranomaisten on pidettävä ajan 
tasalla olevaa luetteloa rekisteröitävistä yrityksistä. Nykyisin käytössä olevia, muihin 
tarkoituksiin tehtyjä luetteloita voidaan tarvittaessa käyttää korvaavina luetteloina. 
Terveydensuojelulain mukaiset valvontakohde- eli toimijarekisterit ovat kuntien 
vastuulla. Toimijarekisterien taso vaihtelee eri kunnissa eikä käytössä ole yhteneväistä 
järjestelmää.  
 
Osa elintarvike- ja rehuasetuksen edellyttämistä toimijarekistereistä on nykyisellään 
TIKEn  ylläpitämissä viljelijätukijärjestelmässä, KTTK:n tai EVI:n rekistereissä. 
 
Kehittämistarpeet: 
Toimijarekisterien luominen ja ylläpito on tyypillisesti toiminto, jonka vastuu kuuluu 
monelle viranomaistaholle. Vastuita ei ole kuitenkaan useinkaan selkeästi 
lainsäädännössä määritelty. Elintarviketalouden alalla tarvittavien toimijarekisterien 
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luominen ja ylläpito pitäisi järjestää keskitetysti. Rekistereiden luomisen yhteydessä 
pitäisi estää päällekkäisyydet, määritellä käyttäjätahot sekä rekisterien luomisesta ja 
ylläpitämisestä aiheutuvat tehtävät ja vastuutahot. Toimijarekisterien kehittämisessä 
olisi pyrittävä käyttämään mahdollisimman paljon hyödyksi nykyisiä rekistereitä.   
 
Nykyisistä ja EU:n edellyttämistä uusista rekistereistä pitäisi luoda EU:n vaatimukset 
hyvin täyttävä standardoitu rekisteriverkosto. Samalla pitäisi selvittää vastaavien 
rekisterien käyttömahdollisuudet ympäristövalvonnan, tullin, kaupan ja teollisuuden 
kanssa. 
 
Rekisterien kehittäminen voitaisiin toteuttaa erillisenä osaprojektina, koska toiminto ei 
ole sidoksissa suoranaisesti elintarvikkeiden laatutietopankkiin liittyvään hankkeeseen. 
Toisaalta laatutietojärjestelmän kehittämisen yhteydessä tulee esille uusien tiedostojen 
tarve. 
 
Rekisterien nykytilanne kartoitetaan TIKE:n toimeksiantona selvittämällä rekisterien 
juridisia ja hallinnollisia perusteita, tietosisältöä, ylläpitoa sekä käyttöä ja 
kehittämistarpeita. Selvitystyö kohdennetaan ensisijaisesti valvontaviranomaisten 
tarpeisiin.  
 
Rekisterien kehittämisessä yhteistyötahoina voisivat olla ministeriöt (MMM, KTM ja 
STM) sekä KTTK ja EVI. Tarvittaessa mukaan otettaisiin kunnan edustaja. Asiasta 
laaditaan esitys kehityshankkeeksi 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
Nykyisten operatiivisten järjestelmien arviointi ja standardointi 
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SALKKU 5 JÄRJESTELMIEN YHTEISET TUKITOIMINNOT 
 
Tukitoiminnot/Hanke 3: Ruoan kulutustietojen ylläpito 
 
Toiminta-alue: 
Saannin arvioinnissa apuna käytettävien eri väestön osien ruoankulutustietojen ylläpito. 
Erityisesti lasten ruoankulutustietojen jatkuvan seurannan kehittäminen. 
 
Käyttäjätahot: 




Saannin arvioinnissa tarvitaan tietoja eri kuluttajien ruoankulutuksesta ja 
elintarvikkeissa esiintyvistä arvioitavien aineiden pitoisuuksista. Pitoisuustietojen 
kokoamisen kehittäminen liittyy laboratorioiden LIMS järjestelmien 
kehittämishankkeeseen. 
 
Tässä hankkeessa selvitetään eri kuluttajaryhmien ruoankulutustietojen saatavuutta ja 
niiden käyttömahdollisuuksia saannin arviointiin. Elintarvikkeiden kulutuksen seuranta 
on järjestetty aikuisten osalta jatkuvaksi. Kansanterveyslaitoksen Finriski tutkimuksesta 
saadaan aikuisia koskevat kulutustiedot säännöllisin väliajoin. Tietoja on käytetty 
projektien yhteydessä erilaisten kemikaalien saantiarvioihin useimmiten arvioinnissa on 
käytetty kuluttajien keskimääräistä kulutusta, koska tutkimusajanjakso on lyhyt eikä se 
anna riittävän perusteellisia tietoja henkilötason arvioihin. 
 
Kehittämistarpeet: 
Valtion järjestämän seurannan piiriin eivät kuulu lainkaan lapset. Nykyisellään 
parhaimmat tiedot pienten lasten ruoankulutuksesta saadaan Turun Yliopiston STRIP 
tutkimuksesta. Suurempien lasten ruoankulutustietoja saadaan muista lähinnä 
ravitsemuksen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn tarkoitetuista tutkimusprojekteista. 
Lasten yksilökohtaisia ruoankulutustietoja on käytetty elintarviketurvallisuuden 
arvioinnissa ainoastaan lisäaineiden saannin arviointiin erillisen projektin yhteydessä. 
 
Elintarvikkeiden turvallisuuden arvioinnissa korostuu eri ikäryhmien yksilötason 
saantitietojen tarve. Ruoankäyttötutkimukset pitäisi saada säännönmukaisiksi ja niiden 
pitäisi kattaa väestöryhmät. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten:  
· ruoankäyttötietojen säännöllinen ylläpito voitaisiin järjestää etenkin lasten osalta 
· ruoankäyttötietoja voitaisiin käyttää saannin arvioinnin kehittämisessä ja 
jatkuvassa seurannassa 
· miten tiedot saataisiin myös viranomaiskäyttöön ja ELATI-järjestelmän tueksi. 
 
Hanke toteutettaisiin Elintarvikeviraston, EELAn, Kansanterveyslaitoksen ja Turun 




Nykyisten operatiivisten järjestelmien käytön laajentaminen   
Tiedon siirto LIMS -järjestelmistä  
Laboratoriot/ Hanke 1: LIMS -järjestelmien yhteensovittaminen 
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SALKKU 5 JÄRJESTELMIEN YHTEISET TUKITOIMINNOT 
 
Tukitoiminnot/Hanke 4: Elintarvikenimikkeiden standardointi 
 
Toiminta-alue: 
Elintarvikkeita koskevat tietojärjestelmät, tietojen kokoaminen ja raportointi. 
 
Käyttäjätahot: 
Elintarvikkeiden tuotanto, teollisuus, kauppa, valvonta ja tutkimus.  
 
Nykytilan kuvaus: 
Elintarvikealalta puuttuu yhtenäinen elintarvikkeiden luokittelu ja nimikkeistö. Eri 
järjestelmissä käytettävät nimikkeet vaikeuttavat tietojen kokoamista ja yhteenvetojen 
laatimista. Nimikkeiden erilaisuus on myös merkittävä virhelähde tietojenkäsittelyssä. 
Asiaa on selvitelty myös kansainvälisesti EU:ssa sekä FAO/WHO:ssa. 
 
Kehittämistarpeet: 
Nimikkeiden käyttö tietojärjestelmissä olisi pyrittävä standardisoimaan ja arvioimaan 
nimikkeistöjen yhteensopivuus. Valmisteilla on useita kansallisia ja kansainvälisiä 
tietojärjestelmiä ja tietopankkeja, joiden kehittämisessä tulee myös sama ongelma esille.  
 
Nimikkeistön standardisoinnissa olisi pyrittävä kansainväliseen yhteistyöhön. Ennen 
tutkimustulosten standardointia olisi tehtävä selvitys nykyisten nimikkeiden 
vastaavuuksista sekä järjestelmä nimikkeiden tunnistamiseen eri järjestelmissä. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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SALKKU 5 JÄRJESTELMIEN YHTEISET TUKITOIMINNOT 
 
Tukitoiminnot/Hanke 5:  Turvallisuustietojen tilastointi 
 
Toiminta-alue:: 




Elintarvikealan toimijat EU -maissa.  
 
Nykytilan kuvaus: 
Elintarvikealalta turvallisuustietojen tilastoinnista yhteiset järjestelmät EU:n 
jäsenmaissa. Komissio on aloittanut tilastoinnin kehittämisen EUROSTATin kanssa 
yhteistyössä (Call for tenders for the supply of statistical services 2002/ 145-114396 
Food Safety Statistics). Tilastointijärjestelmän kehittämisestä vastaa LANDSIS niminen 
yritys- jossa myös TIKE on osakkaana. Projektin alkuvaiheessa kartoitetaan käytössä 
olevat tiedot ja menetelmät sekä jäsen- että hakijamaissa.  
 
Kehittämistarpeet: 
Kartoituksen toisessa vaiheessa pyritään parantamaan ja yhtenäistämään 
elintarvikkeiden turvallisuutta kuvaavien tietojen kokoamista, parantamaan tietojen 
soveltuvuutta sekä objektiivisuutta. 
 
Tietojärjestelmätarpeet: 
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